



Т Ш Ӧ К Т Ӧ М РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.02.2021 г.

№ 38

г. Воркута, Республика Коми

Об утверждении комплексного
плана действий по реализации
муниципальной программы
муниципального образования
городского округа «Воркута»
«Развитие физической
культуры и спорта»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», на основании решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29 января 2021 года № 113 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 текущий финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина.

Врио главы городского округа «Воркута» -
руководителя администрации городского округа «Воркута»

Я.А. Шапошников

**Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
очередной финансовый 2021 год**

на

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый результат мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на очередной финансовый год, квартал			
							Всего:	в том числе за счет средств:			2021 год, квартал			
								Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта														
1	Основное мероприятие 0.1.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Включение объекта физкультурно – оздоровительного комплекса с залом борьбы и реконструкции стадиона «Юбилейный» в государственную программу Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта»	01.01.2021	31.12.2021	7862,8	0,0	0,0	7862,8		V	V	V
		Слоние Ю.В., начальник УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»	Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута»		01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,0	0,0		V	V	V	
2	Контрольное событие № 1. Поучение положительного заключения государственной экспертизы ПСД по реконструкции стадиона «Юбилейный»	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x				V
3	Основное мероприятие 0.1.2. Модернизация и укрепление материально технической базы организаций физкультурно - спортивной направленности	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Укреплена материально-техническая база 1 муниципальной организации в сфере физической культуры и спорта	01.01.2021	31.12.2021	800,0	0,0	0,0	800,0			V	
4	Контрольное событие № 2. Заключен договор на поставку и монтаж современного оборудования соответствующего требованиям безопасности на муниципальных объектах спорта	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x			V	
5	Основное мероприятие 0.1.3. Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Реализован 1 проект в сфере физической культуры и спорта	01.01.2021	30.09.2021	200,0	0,0	0,0	200,0	V	V	V	
6	Контрольное событие № 3. Включение проекта в в перечень проектов предлагаемых к реализации в 2021 году	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	30.09.2021	x	x	x	x			V	
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений физкультурно - спортивной направленности, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением														
7	Основное мероприятие 0.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Муниципальное задание выполнено в полном объеме	01.01.2021	31.12.2021	46571,6	0,0	2898,4	43673,2	V	V	V	V

8	Контрольное событие № 4. Муниципальное задание МБУ «ЦСМ «Обилейный» и МБУ «Центр активного отдыха» выполнены в полном объеме	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V
9	Основное мероприятие 0.2.2. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)» в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	01.01.2021	31.12.2021	643,2	0,0	0,0	643,2			V	
10	Контрольное событие № 5. Заключен договор поставки спортивно-технологического оборудования и создания малых спортивных площадок	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x			V	
Задача 3. Вовлечение всех категорий населения городского округа «Воркута» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия														
11	Основное мероприятие 0.3.1. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО ГО «Воркута»	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Увеличено количество публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни	01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V
12	Контрольное событие № 6. Количество публикаций пропагандирующий здоровый образ жизни увеличивается на 10 ед.	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V
13	Основное мероприятие 0.3.2. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	100% утвержденных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для населения городского округа «Воркута» проведены в установленные сроки	01.01.2021	31.12.2021	17911,3	x		17911,3	V	V	V	V
14	Контрольное событие 7. Календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий реализован с отклонением не более 10%	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V
15	Основное мероприятие 0.3.3. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Обеспечено 100- процентное проведение утвержденных официальных физкультурных и спортивных мероприятий в части Всероссийских физкультурно-спортивных комплексов «Готов к труду и обороне» (ГТО) План мероприятий пропагандирующих ФФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МО ГО «Воркута» на 2021 год	01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,00	0,00	0,0	V	V	V	V
16	Контрольное событие № 8. Реализация 41 мероприятия Плана мероприятий пропагандирующих ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МО ГО «Воркута» на 2021 год	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V

17	Основное мероприятие 0.3.4. Реализация мероприятий на создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Укреплена материально-техническая база не менее чем в 1 муниципальной организации в сфере физической культуры и спорта	01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,00	0,00	0,0				V	
18	Контрольное мероприятие 9. Заключен договор на поставку современного оборудования отвечающего требованиям безопасности	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,00	0,00	0,0				V	
4. Обеспечение деятельности спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки															
19	Основное мероприятие 0.4.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Выполнено муниципальное задание 3-мя подведомственными учреждениями Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» в полном объеме	01.01.2021	31.12.2021	127345,8	0,0	43333,9	84011,9	V	V	V	V	
20	Контрольное мероприятие 10. Муниципальное задание спортивных школ ежеквартально выполняется с отклонением не более 10% .	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V	
21	Основное мероприятие 0.4.2. Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Обеспечение исполнения Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера» и приравненных к ним местностях»	01.01.2021	31.12.2021	1781,7	0,0	0,0	1781,7	V	V	V	V	
22	Контрольное мероприятие 11. Компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений физической культуры и спорта работающим и проживающим в сельской местности ежемесячно предоставляется в полном объеме	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V	
23	Основное мероприятие 0.4.3. Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Увеличено количество тренеров, имеющих квалификационную категорию, организаций физкультурно-спортивной направленности не менее чем на 3 человека	01.01.2021	31.12.2021	1000,0	0,0	0,0	1000,0				V	
24	Контрольное мероприятие 12. Организованы учебно-тренировочные сборы для 25 спортсменов.	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.09.2021	x	x	x	x				V	
25	Основное мероприятие 0.4.4. Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Увеличено количество высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва	01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,0	0,0	0,0				V	V
26	Контрольное мероприятие 13. Проведено 5 обучающих мероприятий в течение года для тренеров	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x				V	V

27	Основное мероприятие 0.4.5. Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока квалифицированных специалистов	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Увеличено количество тренеров, имеющих квалификационную категорию, организаций физкультурно-спортивной направленности в городском округе «Воркута»	01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V
28	Контрольное событие 14. Квалификационную категорию повысили 3 тренера	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V
29	Основное мероприятие 0.4.6. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт норма жизни» в части государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	В организации спортивной подготовки, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00			V	
30	Контрольное событие 15. Заключен договор на поставку спортивного оборудования для двух спортивных школ	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x			V	
Задача 5. Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта														
31	Основное мероприятие 0.5.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Прошли переподготовку и повысили свою квалификацию не менее 10 человек	01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V
32	Контрольное событие 16. Организованы курсы повышения квалификации для специалистов в сфере физической культуры и спорта	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	01.01.2021	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V
33	Основное мероприятие 0.5.2. Организация и проведение семинаров, «круглых столов» для специалистов, работающих независимо от ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Проведено не менее 3 мероприятий ежегодно со специалистами отрасли по вопросам усиления кадрового состава, обмена опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта	01.01.2021	31.12.2021	0,0	0,0	0,0	0,0	V	V	V	V
34	Контрольное мероприятие 17. Проведены семинары, «круглые столы» в количестве 3 мероприятий	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V
Задача 6: Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты														
35	Основное мероприятие 0.6.1. Организация, проведение официальных городских соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Проведено 100% официальных спортивных мероприятий, установленных календарным планом Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	01.01.2021	31.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
36	Контрольное мероприятие 18. Муниципальное задание МБУ "ЦСМ «Юбилейный» выполнено в полном объеме	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V

37	Основное мероприятие 0.6.2. Проведение анализа выступления спортсменов учреждений спортивной направленности на официальных городских, и республиканских соревнованиях по видам спорта	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Мероприятия для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий реализованы в полном объеме	01.01.2021	31.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
38	Контрольное мероприятие 19. Выявлено не менее 10 перспективных и талантливых спортсменов по видам спорта	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x	V	V	V	V
Задача 7: Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами различного класса														
39	Основное мероприятие 0.7.1. Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Назначено не менее 6 стипендий одаренным детям «Надежда Воркуты»	01.01.2021	31.12.2021	40,50	0,00	0,00	40,50			V	
40	Контрольное мероприятие 20. Решением Совета МО ГО «Воркута» назначена стипендия одаренным детям «Надежда Воркуты» 6 спортсменам	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	x	31.12.2021	x	x	x	x			V	
41	Основное мероприятие 0.7.2. Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов городского округа «Воркута» в республиканских, всероссийских спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении республиканских, всероссийских мероприятий (соревнований) на территории городского округа «Воркута»	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	На территории городского округа «Воркута» проведено не менее 5 республиканских, всероссийских мероприятий, спортсменами городского округа «Воркута» занято не менее 50 призовых мест	01.01.2021	31.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
42	Контрольное мероприятие 21. Проведены 5 официальные спортивные соревнования различного уровня с участием 300 спортсменов	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	01.01.2021	31.01.2021	x	x	x	x	V	V	V	V
Задача 8. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы														
43	Основное мероприятие 0.8.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Ежегодно обеспечено выполнение всех основных мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками	01.01.2021	31.01.2021	9258,20	0,00	120,60	9137,60				V
44	Контрольное мероприятие 22. Проведено контрольное мероприятие проверки качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	x	01.01.2021	31.01.2021	x	x	x	x				V
45	Основное мероприятие 0.8.2. Координация и контроль за ходом реализации муниципальной программы	Арабов К.Т., начальник Управления ФКиС администрации МО ГО «Воркута»	Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»	Ежегодно обеспечено выполнение всех основных мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками	01.01.2021	31.01.2021	9258,20	0,00	120,60	9137,60				V
Всего по программе		x	x	x	x	x	213 415,1	0,0	46 352,9	167 062,2	x	x	x	x